

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp
đường quy hoạch số 2, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng: Cải tạo, nâng cấp đường quy hoạch số 2, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc;

Căn cứ Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 29/10/2020 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường quy hoạch số 2, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc;

Theo đề nghị của UBND huyện Xuyên Mộc tại Tờ trình số 353/TTr-UBND ngày 06/11/2020 và Báo cáo kết quả thẩm định số 513/BC-SKHĐT ngày 27/11/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp đường quy hoạch số 2, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh khoản 12, Điều 1 Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh như sau:

12. Tổng mức đầu tư dự án : 194.402.765.675 đồng.

(Một trăm chín mươi bốn tỷ, bốn trăm lẻ hai triệu, bảy trăm sáu mươi lăm nghìn, sáu trăm bảy mươi lăm đồng)

Trong đó:

- | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|
| - Chi phí xây dựng | : | 53.235.000.000 đồng. |
| - Chi phí thiết bị | : | 412.000.000 đồng. |
| - Chi phí quản lý dự án | : | 1.090.000.000 đồng. |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | : | 4.082.000.000 đồng. |
| - Chi phí khác | : | 3.318.000.000 đồng. |
| - Chi phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC | : | 125.978.765.675 đồng. |
| - Chi phí dự phòng | : | 6.287.000.000 đồng. |

Các nội dung khác không đổi, vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 03/03/2011 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường quy hoạch số 2, thị trấn Phước Bửu và Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp đường quy hoạch số 2, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc.

Điều 2. UBND huyện Xuyên Mộc là Chủ đầu tư chịu trách nhiệm theo quy định của Luật Xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các giai đoạn sau theo đúng quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.

(6)



CHỦ TỊCH *kh*

Nguyễn Văn Thọ