

Số: 4429 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 13 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh dự án Tu sửa cấp thiết tường thành đá Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 về quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ các Quyết định số 5049/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Tu sửa cấp thiết tường thành đá Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Văn bản số 9160/SXD-HĐXD ngày 09/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Tu sửa cấp thiết tường thành đá Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa với nội dung sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “Không quá 03 năm (2020 - 2022)” thành “Hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2023”.

- Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 5049/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ (chủ đầu tư) có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, đảm bảo chất lượng công trình và hoàn thành dự án theo đúng thời gian quy định.

- Khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện các thủ tục liên quan đến hạ giải công trình (theo quy định của Unesco, của Luật Di sản Văn hóa) để sớm hoàn thành các hạng mục công việc còn lại của dự án; chỉ đạo Ban quản lý dự án, nhà thầu xây dựng, tư vấn giám sát và các đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành dự án và các gói thầu đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định; không để tình trạng phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, các gói thầu và chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan, tham mưu về việc bố trí vốn cho dự án đảm bảo phù hợp với thời gian, tiến độ thực hiện dự án được điều chỉnh.

3. Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan: theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành, cơ quan, đơn vị; hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án; đồng thời kiểm tra việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng