

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng
đường tỉnh 276 kéo dài đi Cảnh Hưng, huyện Tiên Du**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 27/10/2016, của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 276 kéo dài đi Cảnh Hưng, huyện Tiên Du;

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư cấp tỉnh tại Báo cáo số 291/BCTĐ-HĐTĐ.ĐTG ngày 19/10/2022; của UBND huyện Tiên Du tại Tờ trình số 1214/TTr-UBND ngày 20/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 276 kéo dài đi Cảnh Hưng, huyện Tiên Du với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ: “Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016-2018” sang “Năm 2018-2020, tiếp đến năm 2023”.

2. Các nội dung khác: thực hiện theo Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; UBND huyện Tiên Du; Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du và các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận: *[Chữ ký]*

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB, KTTH; CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Ngô Tân Phụng