

Số: 1232 /QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 15 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Ôn định dân cư biên giới xóm Lũng Mần và cụm dân cư
Lũng Pịa xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-HĐND ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Ổn định dân cư biên giới xóm Lũng Mần và cụm dân cư Lũng Pịa xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Ổn định dân cư biên giới xóm Lũng Mần và cụm dân cư Lũng Pịa xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Văn bản số 73/HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Ổn định dân cư biên giới xóm Lũng Mần và cụm dân cư Lũng Pịa xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1454/TTr-SGTVT ngày 14 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Ổn định dân cư biên giới xóm Lũng Mần và cụm dân cư Lũng Pịa xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng với các nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

1.1. Phần công trình giao thông:

a) Tuyến đường Chè Lý A - Lũng Pịa dài 7,920.64 km và tuyến Lũng Mần - Mốc 522 dài 5,11 km

Thay đổi kết cấu mặt đường đối với các đoạn có độ $I_{đọc} \geq 12\%$: $B_{nền} = 4,0m$, mặt đường ($B_{mặt} = 3,0m$) từ cấp phối đá thải tận dụng dày 14 cm thành mặt đường bê tông xi măng M200 đá 1x2 dày 16cm, lớp giấy dầu, lớp móng cấp phối đá thải dày 10cm. Các tấm BTXM được đổ tại chỗ với kích thước 3,0mx5,0m (rộng x dài); giữa các tấm BTXM được bố trí các khe co - giãn, cứ 6

khe co (rộng 0,5cm) làm 1 khe giãn (rộng 2,0cm), thi công khe co giãn bằng phương pháp cắt.

b) Tuyến đường Chẻ Lỳ A - Lũng Mần dài 4,77 km:

Thay đổi kết cấu mặt đường từ bê tông xi măng M200, đá 1x2 dày 16cm, lớp cát đệm dày 5 cm thành mặt đường bê tông xi măng M200, đá 1x2 dày 16cm, lớp giấy dầu, lớp móng cấp phối đá thải dày 10cm. Các tấm BTXM được đổ tại chỗ với kích thước 3,0 x 5,0m (rộng x dài); giữa các tấm BTXM được bố trí các khe co - giãn, cứ 6 khe co (rộng 0,5cm) làm 1 khe giãn (rộng 2,0cm), thi công khe co giãn bằng phương pháp cắt.

1.2. Phần công trình điện sinh hoạt:

a) Quy mô hạng mục điện sinh hoạt:

Nội dung điều chỉnh	Đã phê duyệt (tại Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh)	Điều chỉnh
Điện sinh hoạt	Xây dựng hệ thống cột đường dây hạ thế 0,4kV từ trạm biến áp Chẻ Lỳ A đến Lũng Pịa, với chiều dài 3,1km	- Xây dựng mới đường dây 35KV từ trạm biến áp Chẻ Lỳ A đến trung tâm xóm Lũng Pịa, chiều dài 2,5km. - Xây dựng mới trạm biến áp 35/0,4KV - công suất lắp máy 50KVA. - Xây dựng mới đường dây 0,4kV từ trạm biến áp đến các cụm dân cư xóm Lũng Pịa, chiều dài 1,4km.

b) Giải pháp xây dựng:

- Đường dây 35kV: sử dụng cột bê tông ly tâm, xà giá đỡ bằng kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng, dây dẫn nhôm trắng loại AC50/8 và các phụ kiện khác kèm theo.

- Trạm biến áp: kiểu trạm treo trên cột bê tông ly tâm.

- Đường dây 0,4kV: sử dụng cột bê tông, cáp vện xoắn loại ABC 4x70 và các phụ kiện kèm theo.

1.3. Điều chỉnh tổng mức đầu tư; các chi phí xây dựng; chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng; chi phí khác; chi phí dự phòng theo các nội dung bổ sung nêu trên.

1.4. Các nội dung khác: theo hồ sơ thiết kế điều chỉnh đã được Sở Giao thông vận tải thẩm định, trình phê duyệt.

2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án:

(Đơn vị tính: triệu đồng).

Nội dung	Tổng mức đầu tư đã phê duyệt (theo Quyết định số 1727/QĐ- UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh)	Tổng mức đầu tư điều chỉnh
Tổng số:	60.815,728	61.499,000
- Chi phí xây dựng:	37.338,058	45.295,943
- Chi phí đền bù, GPMB:	10.358,987	4.316,233
- Chi phí quản lý dự án:	679,926	948,332
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	3.394,639	3.838,859
- Chi phí khác:	2.567,195	1.043,695
- Chi phí dự phòng:	6.476,923	6.055,938

Điều 2. Các nội dung khác: thực hiện theo Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, hợp pháp của các số liệu tính toán điều chỉnh, đồng thời hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và những nội dung đã ghi trong Điều 1 của Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc nhà nước Cao Bằng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- VP: PCVP (đ/c Hoàn), CV: KT (Trxd);
- Lưu: VT, KT (HGT.06b).

CHỦ TỊCH

Ký bởi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao
Bằng
Cơ quan: Tỉnh Cao Bằng

**Hoàng Xuân Ánh**