

Số: 2056/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 26 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực
ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La; Đơn vị: Sở Xây dựng**

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của
Chính phủ quy định chi tiết về thực hiện một số điều của Luật Đấu thầu về lựa
chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ
Tài chính về quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy
trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân
dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ
chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;*

*Căn cứ Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của
UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách
địa phương năm 2021; Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm
2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021;*

*Căn cứ Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh về
phê duyệt đề cương và dự toán dự án: Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu
nguồn nhân lực ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La;*

*Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 408/BCTĐ-
STC ngày 25 tháng 8 năm 2021 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu:*

Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La; đơn vị: Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán mua sắm: Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La; đơn vị: Sở Xây dựng theo phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật về giá gói thầu mua sắm (*Thực hiện việc rà soát lại thời gian có hiệu lực của chứng thư thẩm định giá để thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo đúng quy định*); tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước, Luật đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ, Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính và các chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước.

2. Sở Tài chính chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung, tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu về nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Chủ đầu tư 5 bản;
- Lưu: VT, TH, NC, KT(Quý-3b). 25b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Minh

**PHỤ LỤC**

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La; đơn vị: Sở Xây dựng

(Kèm theo Quyết định số: 2056 /QĐ-UBND ngày 24 / 8 /2021 của UBND tỉnh)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 - Quản lý dự án	37.804.000	Nguồn ngân sách nhà nước đã giao cho Sở Xây dựng tại Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 và bố trí dự toán năm 2022 (theo theo công văn số 2587/UBND-TH ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Trọn gói	180 ngày
2	Gói thầu số 02 - Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	5.500.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Trọn gói	40 ngày
3	Gói thầu số 03 - Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu	5.500.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Trọn gói	40 ngày
4	Gói thầu số 04 - Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La	1.223.470.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III, năm 2021	Trọn gói	180 ngày



Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
5	Gói thầu số 05 - Thuê máy chủ vận hành hệ thống	165.000.000	Nguồn ngân sách nhà nước đã giao cho Sở Xây dựng tại Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 và bố trí dự toán năm 2022 <i>(theo theo công văn số 2587/UBND-TH ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh)</i>	Chào hàng cạnh tranh thông thường, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III, năm 2021	Trọn gói	910 ngày