

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng
Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Nam**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của 09 Luật ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-TTg ngày 21/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập, vay vốn Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 5001/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)” do Ngân hàng Thế giới tài trợ;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 3152/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 và số 3965/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Nam;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 148/TTr-BQLNNPTNT ngày 22/02/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT

tính về thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 77/TTr-SNN&PTNT ngày 29/3/2023 (kèm theo Công văn số 602/SKHĐT-QHTH ngày 15/3/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Nam tại khoản 15, Điều 1 Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh; cụ thể như sau:

“15. Thời gian thực hiện: năm 2016 đến ngày 31/12/2023”.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh (chủ đầu tư) căn cứ các nội dung đã được phê duyệt và nội dung điều chỉnh tại Quyết định này để tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và quy định của nhà tài trợ; chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Núi Thành, Tiên Phước, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Nông Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định: số 3152/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 và số 3965/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN_(Th).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hồ Quang Bửu