

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án đầu tư hệ thống thoát nước đường 513 - Khu kinh tế Nghi Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư hệ thống thoát nước đường 513 - Khu kinh tế Nghi Sơn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3538/SKHĐT-TĐ ngày 01/6/2022 về báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư hệ thống thoát nước đường 513 - Khu kinh tế Nghi Sơn; của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa tại Tờ trình số 54/TTr-BQLDAKV ngày 19/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư hệ thống thoát nước đường 513 - Khu kinh tế Nghi Sơn với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 05 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời, tổ chức lựa chọn nhà thầu gói các gói thầu số 1 (tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT; lập hồ sơ, cấm cọc GPMB và MLG) qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 và tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo tỷ lệ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Trưởng Ban quản Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.(M1d75)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

Phụ lục: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư hệ thống thoát nước đường 513 - Khu kinh tế Nghi Sơn

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT; lập hồ sơ, cắm cọc GPMB và MLG.	1.364,2	Vốn ngân sách Trung ương là 90 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác là 9,3 tỷ đồng.	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT công trình	168,6		Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	15 ngày
3	Gói thầu số 3: Giám sát thi công xây dựng công trình	1.266,6		Tự thực hiện	Quý IV/2022	Trọn gói	540 ngày
4	Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình	77.772,3		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Theo đơn giá điều chỉnh	540 ngày
5	Gói thầu số 5: Kiểm toán dự án	377,9		Chỉ định thầu	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày
	Cộng	80.949,6					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh không bao gồm chi phí dự phòng. Riêng các gói thầu số 3 bao gồm 6,85% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh; gói thầu số 4 bao gồm 9,61% chi phí dự phòng (6,85% dự phòng cho khối lượng phát sinh; 2,76% chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá).

- Các gói thầu 2, 5 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Gói thầu số 3 áp dụng quy trình tự thực hiện theo quy định tại Điều 62 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Gói thầu số 1 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 và tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo tỷ lệ theo quy định./.