

Số: 1212/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt bổ sung dự án đầu tư xây dựng sửa chữa, cải tạo
bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh.**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 28/6/2020; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH13 ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Theo Báo cáo thẩm định số 206/BC-SXD ngày 03/10/2022 của Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung dự án đầu tư xây dựng sửa chữa, cải tạo bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh tại các Quyết định số 429/QĐ-KHĐT ngày 31/10/2019 và số 96/QĐ-KHĐT ngày 13/5/2020 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, với nội dung như sau:

1. Nội dung bổ sung

1.1. Nhà sắc thuốc

a) Phần phá dỡ: Phá dỡ lớp gạch lát và bê tông gạch vỡ lót nền hiện trạng; tróc bỏ toàn bộ lớp vữa trát tường nhà; phá dỡ tường lan can hành lang trực A, tường trực 7 và trực 8. Tháo dỡ: toàn bộ hệ xà gồ, tôn lợp mái và hệ trần nhựa, toàn bộ cửa đi, cửa sổ, hoa sắt hiện trạng.

b) Phần sửa chữa, cải tạo

- Nền nhà: Đầm chặt nền bằng cát, hệ số $k \geq 0,9$, đổ bê tông lót nền đá (2x4)mm mác 150 dày 100; lát nền bằng gạch Granit kích thước (600x600)mm; xây mới bệ máy cho phòng làm việc từ trực 6 đến trực 9.

- Tường nhà: Trát mới bằng vữa xi măng-cát mác 75 dày 15; sơn mới toàn bộ công trình; xây mới tường tại trực 7 và trực 8; xây cải tạo trực 1 và trực 2 làm phòng vệ sinh.

- Mái nhà: Thay mới toàn bộ hệ thống xà gồ thép, mái lợp tôn, hệ trần nhôm.

- Cửa: Làm mới toàn bộ hệ thống cửa đi, cửa sổ bằng vật liệu nhôm - kính dán 2 lớp màu trắng; thay toàn bộ hoa sắt cửa bằng vật liệu inox.

- Thay mới toàn bộ hệ thống cấp điện, cấp - thoát nước cho công trình.

- Khu vực hành lang: Tháo dỡ các tấm đan hiện trạng; xây mới rãnh thoát nước B300, tôn nền bằng cát đen đầm chặt $k \geq 0,9$, đổ bê tông lót đá 2x4 (cm) mác 150 dày 100, lát gạch Terazzo.

1.2. Sân số 2, vỉa hè

a) Sân số 2: Phá dỡ toàn bộ lan can con tiện xi măng hiện trạng. Xây mới rãnh thoát nước B300; cải tạo bậc tam cấp và đường dốc; làm mới lan can bằng inox; đổ bê tông đá (1x2)cm mác 200 dày 70 bù vênh, tạo dốc, lát toàn bộ sân và đường dốc bằng gạch Terazzo.

b) Vỉa hè: Phá bỏ lớp gạch Block, lề đường, bờ bó bồn hoa hiện trạng. Làm mới bờ lề đường và bờ bó bồn hoa bằng bê tông giả đá; vỉa hè đổ bê tông đá (2x4)cm mác 150 dày 100, lát gạch Terazzo.

1.3. Sân số 3: Đào bỏ lớp đất hữu cơ dày 20cm, đổ cát đen dày 5cm đầm chặt $k \geq 0,9$, bề mặt đổ lớp bê tông đá (1x2)cm mác 200 dày 120.

1.4. Sân số 4, nhà vệ sinh

a) Sân số 4: Phá dỡ lớp cấu tạo sân lát gạch đất nung hiện trạng. Đổ bê tông đá (1x2)cm mác 200 dày 70, lát gạch Terazzo. Xây mới hệ thống rãnh thoát nước B300 và hệ thống ống thoát nước PVC D200 đấu nối với hệ thống thoát nước chung của khu vực.

b) Nhà vệ sinh: Phá dỡ nhà vệ sinh hiện trạng. Xây mới 02 nhà vệ sinh, mỗi nhà có diện tích khoảng 15m².

1.5. Nhà cầu: Vệ sinh bề mặt tường và lan can con tiện xi măng hiện trạng. Sơn mới lại toàn bộ tường, trụ cột, lan can.

1.6. Tường rào: Phá dỡ tường rào cũ; xây mới bằng gạch đặc, phía trên có lưới sắt bảo vệ.

1.7. Thảm nhựa đường dốc bê tông.

2. Tổng mức đầu tư sau khi bổ sung: 19.191.000.000 đồng (*Mười chín tỷ, một trăm chín mươi một triệu đồng*); trong đó: nội dung bổ sung theo Quyết định này là 4.691.000.000 đồng và theo các quyết định của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là 14.500.000.000 đồng; các khoản mục chi phí cụ thể theo báo cáo thẩm định số 206/BC-SXD ngày 03/10/2022 của Sở Xây dựng.

3. Thời gian thực hiện: 2022 - 2023.

4. Các nội dung khác theo các Quyết định số 429/QĐ-KHĐT ngày 31/10/2019 và số 96/QĐ-KHĐT ngày 13/5/2020 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Y tế; Kho bạc nhà nước tỉnh; Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./. *ng*

Nơi nhận: *ng*

- Như Điều 2
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đào Quang Khải