

Số: 167 /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án: Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 516B, đoạn từ ngã tư thị trấn Quán Lào
đi thị trấn Thống Nhất**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 về việc phê duyệt dự án; quyết định số 5526/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 516B, đoạn từ ngã tư thị trấn Quán Lào đi thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4762/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 516B, đoạn từ ngã tư thị trấn Quán Lào đi thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 90/STC-ĐT ngày 09/01/2023 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 516B, đoạn từ ngã tư thị trấn Quán Lào đi thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định; kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra và hồ sơ quyết toán công trình.

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 516B, đoạn từ ngã tư thị trấn Quán Lào đi thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định.

- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải.

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Quán Lào; các xã: Định Tăng, Yên Lạc, Yên Thịnh, Yên Phú, Yên Giang và thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định.

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Khởi công ngày 31/10/2016; hoàn thành ngày 28/11/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số:	156.375.446.000	148.791.673.000
1	Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	59.901.249.000	59.477.113.000
2	Xây dựng+ BH + HMC	81.837.329.000	81.311.116.000
3	Quản lý dự án	1.106.750.000	1.106.750.000
4	Tư vấn ĐTXD	6.381.295.000	5.779.907.000
5	Chi phí khác	1.597.512.000	1.116.787.000
6	Dự phòng	5.551.311.000	-

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện		
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
	Tổng số	156.969.000.000	148.791.673.000	146.077.678.000	2.713.995.000
1	Vốn đầu tư công:	156.969.000.000	148.791.673.000	146.077.678.000	2.713.995.000
-	Vốn ngân	156.969.000.000	148.791.673.000	146.077.678.000	2.713.995.000

	<i>sách Trung ương</i>				
--	--------------------------------	--	--	--	--

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý (nếu có)		Giao đơn vị khác quản lý (nếu có)	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
	Tổng số	148.791.673.000			
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	148.791.673.000			
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng (nếu có): Không có.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	148.791.673.000	
1	Vốn đầu tư công:	148.791.673.000	
	<i>Vốn Ngân sách trung ương</i>	<i>148.791.673.000</i>	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 14/11/2022:

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.**- Các khoản phải trả: 2.713.995.000 đồng.**

+ Tổng Công ty CP ĐTXD Minh Tuấn:	562.386.000 đồng;
+ Công ty TNHH đầu tư xây dựng và TM Bắc Nam:	699.796.000 đồng;
+ Công ty Cổ phần xây dựng và TM Xuân Hưng:	647.136.000 đồng;
+ Trung tâm TV KHCN cầu đường TH:	4.783.000 đồng;
+ Công ty TNHH TVXD Bắc Thanh:	128.976.000 đồng;
+ Tổng Công ty CPTV XDGT Thanh Hóa:	180.689.000 đồng;

- + Công ty TNHH DVTM và XD Thành Đạt: 30.856.000 đồng;
- + Lữ đoàn 299 - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1: 178.425.000 đồng.
- + Ban QLDA Đầu tư CTGT Thanh Hóa: 280.948.000 đồng.

Các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân được chi tiết tại Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	Sở Giao thông vận tải	148.791.673.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu; kết quả thẩm tra và nội dung trình phê duyệt quyết toán.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan bố trí nguồn vốn đầu tư thiếu còn được giải ngân theo quyết toán phê duyệt.

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Yên Định; Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN(H').



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm