

Số: 2476/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 24 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, khôi phục bờ kè phía sau kho lưu trữ Tỉnh uỷ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022; Quyết định số 313-QĐ/TU ngày 24/12/2021 của Tỉnh uỷ Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách đảng cấp tỉnh năm 2022; Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, khôi phục bờ kè phía sau kho lưu trữ Tỉnh uỷ; Quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự toán kinh phí năm 2022 Đơn vị: Văn phòng Tỉnh uỷ;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 741/BC-SKHĐT ngày 23 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, khôi phục bờ kè phía sau kho lưu trữ Tỉnh uỷ với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Văn phòng Tỉnh uỷ (chủ đầu tư)

- Tổ chức triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

- Chủ động rà soát các nội dung theo kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 741/BC-SKHĐT ngày 23 tháng 11 năm 2022 trong quá trình thực hiện dự án.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Trung tâm phục vụ HCC tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Minh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Sửa chữa, khôi phục bờ kè phía sau kho lưu trữ Tỉnh uỷ

(Kèm theo Quyết định số 2476 /QĐ-UBND ngày 24 / 11 /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án	57,31	Ngân sách đăng tỉnh năm 2022 (theo Quyết định số 2999/QĐ- UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 313- QĐ/TU ngày 24/12/2021 của Tỉnh uỷ Sơn La)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02: Lập HSMT, đánh giá HSDT xây dựng	4,34		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	20 ngày
3	Gói thầu số 03: Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng	2,48		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	20 ngày
4	Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng	55,76		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	20 ngày
5	Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình	3,25		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	20 ngày
6	Gói thầu số 06: Thi công xây dựng	2.173,28		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	20 ngày