

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Tô Hiệu, thành phố Sơn La**

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của
Chính phủ quy định chi tiết về thực hiện một số điều của Luật Đấu thầu về lựa
chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông
tư 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Chủ
tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng
cấp Trường THPT Tô Hiệu, thành phố Sơn La; Quyết định số 2458/QĐ-UBND
ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch
lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Tô Hiệu, thành phố
Sơn La; Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh
về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2021, vốn ngân sách Trung ương cho các dự
án khởi công mới và nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày
14 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn
vốn ngân sách Trung ương năm 2021 (đợt 4); Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày
09 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương
năm 2022;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 32/BC-SKHĐT
ngày 19 tháng 01 năm 2022.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng
cấp Trường THPT Tô Hiệu, thành phố Sơn La với những nội dung chi tiết như sau:

1. Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06 - Bảo hiểm công trình và gói thầu số 07 - Thi công xây dựng nhà hiệu bộ, nhà lớp học, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ là “*Quý I/2022*”.

2. Điều chỉnh tên gói thầu số 08 là “*Thi công phòng chống mối nhà hiệu bộ, nhà lớp học (2 nhà)*”.

3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Tô Hiệu, thành phố Sơn La.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị tỉnh (*chủ đầu tư*):

1.1. Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và tuân thủ theo các quy định hiện hành.

1.2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Tô Hiệu, thành phố Sơn La.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu về nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT(Quý-3b). 25b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Minh