

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**
Số: 3572/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Định, ngày 01 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Gói thầu Kiểm toán độc lập tuyến Bình Chương - Hoài Mỹ thuộc dự án
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối Quốc lộ 1 (tuyến Tài Lương -
Ca Công và tuyến Bình Chương - Hoài Mỹ), thị xã Hoài Nhơn.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối Quốc lộ 1 (tuyến Tài Lương – Ca Công và tuyến Bình Chương – Hoài Mỹ), thị xã Hoài Nhơn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 688/BC-SKHĐT ngày 24/10/2022 và đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Tờ trình số 381/TTr-UBND ngày 12/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán độc lập tuyến Bình Chương - Hoài Mỹ thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối Quốc lộ 1 (tuyến Tài Lương - Ca Công và tuyến Bình Chương - Hoài Mỹ), thị xã Hoài Nhơn. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. *./.*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng
Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG**

Gói thầu Kiểm toán độc lập tuyến Bình Chương - Hoài Mỹ thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối Quốc lộ 1 (tuyến Tài Lương - Ca Công và tuyến Bình Chương - Hoài Mỹ), thị xã Hoài Nhơn.

(Kèm theo Quyết định số: _____/QĐ-UBND ngày ____/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Theo Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh								
1	Kiểm toán độc lập tuyến Bình Chương – Hoài Mỹ	783.431	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Năm 2023	Trọn gói	30 ngày
Nội dung điều chỉnh, bổ sung								
1	Kiểm toán độc lập dự án	861.774	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công
a	Kiểm toán độc lập tuyến Tài Lương - Ca Công	334.064	Kiểm toán Nhà nước Khu vực III đã thực hiện kiểm toán trong năm 2022.					
b	Kiểm toán độc lập tuyến Bình Chương - Hoài Mỹ	527.710	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công