

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật  
Cụm công nghiệp Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;*

*Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;*

*Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;*

*Căn cứ Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Xuân Lai, huyện Thọ Xuân;*

*Theo đề nghị của Sở Công Thương tại văn bản số 2898/SCT-CNNT ngày 29 tháng 9 năm 2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa do Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Xuân Lai làm chủ đầu tư (theo Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), cụ thể như sau:

*- Đến tháng 12/2022: Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.*

*- Từ tháng 01/2023 đến tháng 5/2023: Hoàn thành hồ sơ xin thuê đất, thuê đất với nhà nước và xin cấp giấy phép xây dựng.*

- Từ tháng 6/2023 đến tháng 5/2024: Khởi công, hoàn thành hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (đảm bảo đủ điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đất để SXKD trong cụm công nghiệp).

- Từ tháng 5/2024 - 6/2024: Hoàn thành công trình mời nghiệm thu và đưa vào sử dụng;

- Năm 2024 - 2025 thu hút các nhà đầu tư lấp đầy khoảng 50%, đến hết năm 2025 lấp đầy khoảng 100%.

\* Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân; Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Xuân Lai; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, CN (T10.08).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Xuân Liêm**