

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Đường trục chính trung tâm thị trấn Vĩnh Lộc nối QL.217 với QL.45
huyện Vĩnh Lộc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 4272/QĐ-UBND ngày 02/12/2009 về việc phê duyệt dự án; số 648/QĐ-UBND ngày 25/02/2016; số 2252/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1041/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án; số 3239/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Đường trục chính trung tâm thị trấn Vĩnh Lộc nối QL.217 với QL.45 huyện Vĩnh Lộc;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 256/STC-ĐT ngày 14/01/2021 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Đường trục chính trung tâm thị trấn Vĩnh Lộc nối QL.217 với QL.45 huyện Vĩnh Lộc; của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc tại Tờ trình số 324/TTr-UBND ngày 21/12/2021 và hồ sơ kèm theo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- **Tên dự án:** Đường trục chính trung tâm thị trấn Vĩnh Lộc nối QL.217 với QL.45 huyện Vĩnh Lộc.

- **Chủ đầu tư:** UBND huyện Vĩnh Lộc .

- **Địa điểm xây dựng:** Các xã: Vĩnh Phúc, Vĩnh Thành, Vĩnh Tiến, Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc.

- **Thời gian:** Khởi công tháng 10/2016; hoàn thành tháng 9/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng.

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	149.744.315.000	149.080.864.000
- Chi phí bồi thường GPMB	19.901.365.000	19.795.197.000
- Chi phí xây dựng	120.789.111.000	120.668.669.000
- Chi phí quản lý dự án	1.343.783.000	1.343.000.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	5.074.979.000	5.062.449.000
- Chi phí khác	2.635.077.000	2.211.549.000

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: 1.000 Đồng.

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số:	149.744.315	149.080.864	138.737.000	11.328.667	984.803
- Vốn ngân sách tỉnh	129.842.950	129.285.667	117.957.000	11.328.667	
- Vốn ngân sách huyện Vĩnh Lộc	19.901.365	19.795.197	20.780.000		984.803

Trong đó:

- Vốn còn dư tại KBNN được thanh toán tiếp: 300.000.000 đồng.
- Vốn Ngân sách tỉnh còn thiếu đề nghị bố trí tiếp: 11.028.667.000 đồng.
- Vốn Ngân sách huyện Vĩnh Lộc phải thu hồi: 984.803.000 đồng.

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng.

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	149.080.864.000			
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	149.080.864.000			
2- Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tính toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng.

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	149.080.864.000	
- Vốn ngân sách tỉnh	129.285.667.000	
- Vốn ngân sách huyện Vĩnh Lộc	19.795.197.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 27/12/2021 :

- a. Các khoản phải thu: 1.037.456.000 đồng;**
- Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Vĩnh Lộc 52.653.000 đồng.
 - Hội đồng BT GPMB huyện Vĩnh Lộc 984.803.000 đồng.
- b. Các khoản phải trả: 11.381.320.000 đồng;**
- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Hải 6.640.078.000 đồng;
 - Công ty TNHH Tư vấn và ĐTXD Khánh Linh 2.526.898.000 đồng;
 - Công ty Cổ phần Việt Thanh 55.653.000 đồng;
 - Liên danh Công ty Cổ phần Việt Thanh và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Trường Phát 50.285.000 đồng;
 - Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và XD Trường Phát 860.000.000 đồng;

- Lữ đoàn Công binh 299 - Quân đoàn 1	194.985.000 đồng;
- Công ty Bảo hiểm PVI Thanh Hóa	45.921.000 đồng;
- Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ	68.206.000 đồng;
- Sở Tài chính Thanh Hóa	142.962.000 đồng;
- Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ MT Vina Green	196.511.000 đồng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa	15.100.000 đồng;
- Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa	106.882.000 đồng;
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - CN Miền Trung	413.157.000 đồng;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lộc	64.682.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị tính: Đồng.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
UBND huyện Vĩnh Lộc	149.080.864.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Thanh toán vốn còn thiếu theo quy định.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (H' 2.540).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm