

Số: 1562/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án đầu tư
xây dựng công trình trường mầm non xã Đại Lai, huyện Gia Bình**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 và số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo Báo cáo thẩm định số 509/BC-KHĐT.ĐTG ngày 09/11/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án đầu tư xây dựng công trình trường mầm non xã Đại Lai, huyện Gia Bình (giai đoạn 2), với nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình.

2. Tên và giá các gói thầu:

- Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây dựng + thiết bị mới 100%; giá gói thầu (đã gồm chi phí dự phòng): 19.745.533.000 đồng (Mười chín tỷ, bảy trăm bốn mươi năm triệu, năm trăm ba mươi ba nghìn đồng);

- Gói thầu số 4a: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 4; giá gói thầu: 70.646.000 đồng (Bảy mươi triệu, sáu trăm bốn mươi sáu nghìn đồng);

- Gói thầu số 4b: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4; giá gói thầu: 22.130.000 đồng (Hai mươi hai triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng);

- Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình; giá gói thầu: 550.446.000 đồng (Năm trăm năm mươi triệu, bốn trăm bốn mươi sáu nghìn đồng);

- Gói thầu số 5a: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 5; giá gói thầu: 4.491.000 đồng (Bốn triệu, bốn trăm chín mươi một nghìn đồng);
- Gói thầu số 5b: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5; giá gói thầu: 2.200.000 đồng (Hai triệu, hai trăm nghìn đồng);
- Gói thầu số 6: Thí nghiệm nén tĩnh cọc BTCT; giá gói thầu: 198.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tám triệu đồng);
- Gói thầu số 7: Bảo hiểm công trình; giá gói thầu: 19.930.000 đồng (Mười chín triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng).

Giá các gói thầu xác lập tại Quyết định số 325/QĐ-SXD ngày 04/11/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng.

3. Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh, nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn tiếp theo.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 4: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
- Gói thầu số 5: Đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà thầu qua mạng;
- Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 4: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
- Gói thầu số 5: Một giai đoạn hai túi hồ sơ;
- Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11-12 năm 2020.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 4: 360 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
- Gói thầu số 4a: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (với từng nội dung);
- Gói thầu số 4b: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (với từng nội dung);
- Gói thầu số 5: Theo tiến độ thực hiện gói thầu số 4;
- Gói thầu số 5a, số 6: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (với từng nội dung);
- Gói thầu số 5b: 07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (với từng nội dung);
- Gói thầu số 7: Theo quy định Luật Bảo hiểm hiện hành.

Điều 2. Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiết kiệm giá trị dự toán các gói thầu được duyệt, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Các Sở: TC, XD;
- Chủ tịch UBND huyện Gia Bình;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hương Giang