

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư
Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam;

Xét Tờ trình số 169/TTr-BVPSN ngày 20/5/2022 của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 101/TTr-SKHĐT ngày 01/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Quảng Nam tại khoản 11, Điều 1 Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh; cụ thể như sau:

Thời gian thực hiện dự án: năm 2019-2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN_(TH).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Văn Tân