

Số: 2025/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 20 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường giao thông
vào vùng nguyên liệu xã Trà Đơn, huyện Nam Trà My**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Đơn, huyện Nam Trà My;

Căn cứ Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án đảm bảo thủ tục đầu tư (đợt 17);

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 07/7/2021 của UBND huyện Nam Trà My và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 360/BC-SKHĐT ngày 19/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Đơn, huyện Nam Trà My; với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						
1	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	494.085	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	15 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Cắm cọc GPMB	100.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trộn gói	10 ngày
3	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	46.667	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trộn gói	15 ngày
4	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây lắp	45.214	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trộn gói	30 ngày
5	Giám sát thi công xây dựng công trình	442.106	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trộn gói	Theo tiến độ xây lắp
6	Kiểm toán công trình	117.709	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2023	Trộn gói	30 ngày

II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác:

1	Rà phá bom mìn	483.300	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trộn gói	30 ngày
2	Bảo hiểm công trình	43.615	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trộn gói	Theo tiến độ xây lắp

III. Gói thầu xây lắp:

1	Thi công xây dựng công trình	15.087.650 -Xây lắp: 14.538.175 - Dự phòng: 549.475	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý III/2021	Trộn gói	550 ngày
---	---------------------------------	---	-------------------------------------	-----------------	-------------	----------

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 16.860.346.000 đồng

(Bằng chữ: Mười sáu tỷ, tám trăm sáu mươi triệu, ba trăm bốn mươi sáu nghìn đồng)

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Nam Trà My.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Nam Trà My (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong

quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quang