

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo,
nâng cấp đường giao thông nối QL.217 đi Đồn Biên phòng Mường Mìn,
huyện Quan Sơn (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2021;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật số 03/2022/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 364/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 4684/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nối QL.217 đi Đồn Biên phòng Mường Mìn, huyện Quan Sơn (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 2293/SKHĐT-ĐTĐDGS ngày 20/4/2023; của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn tại Tờ trình số 89/TTr-QLDA ngày 31/3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông nối QL.217 đi Đồn Biên phòng Mường Mìn, huyện Quan Sơn (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững) với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 06 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn (chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 4 (tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình), gói thầu số 5 (thi công xây dựng công trình thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, bao gồm cả chi phí đảm an toàn giao thông và chi phí đường dây, trạm biến áp) qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ theo quy định; đồng thời, có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành mình; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện, đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX_{30a18}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng

PHỤ BIỂU CHI TIẾT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ trung tâm xã Tân Thành đi đường mòn Hồ Chí Minh
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu	49,2	Vốn Ngân sách Trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 là 19,764 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Quan Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác đảm nhận 1,976 tỷ đồng (10% vốn ngân sách trung ương).	Chỉ định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	45 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát địa hình, lập TKBVTC-DT công trình	460,9		Chỉ định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 3: Giám sát khảo sát xây dựng	9,5		Chỉ định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	10 ngày
4	Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	531,0		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	450 ngày
5	Gói thầu số 5: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (bao gồm cả chi phí đảm an toàn giao thông và chi phí đường dây, trạm biến áp)	18.936,5		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	450 ngày
6	Gói thầu số 6: Kiểm toán dự án	130,4		Chỉ định thầu	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày
	Cộng	20.117,5					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4684/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 không bao gồm chi phí dự phòng, riêng giá gói thầu số 4 bao gồm 5,35% dự phòng cho khối lượng phát sinh, giá gói thầu số 5 bao gồm 8,45% chi phí dự phòng (5,35% dự phòng cho khối lượng phát sinh; 3,10% dự phòng cho yếu tố trượt giá).
- Các gói thầu số 1, 2, 3, 6 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.
- Các gói thầu số 4, 5 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.