

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đường từ bản Son đi bản Ché Lầu, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Chương trình 30a)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5478/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương cho các dự án của Chương trình 30a (tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 (đợt 3), tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) dự án đường từ bản Son đi bản Ché Lầu, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (NQ30a);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 5527/KHĐT-TĐ ngày 17/9/2020 về báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đường từ bản Son đi bản Ché Lầu, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Chương trình 30a) và UBND huyện Mường Lát tại Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 01/9/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đường từ bản Son đi bản Ché Lầu, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (chương trình 30a) với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 07 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: Có chi tiết phụ biểu kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Quan Sơn (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 5527/SKHĐT-TĐ ngày 17/9/2020 và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

2. Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, có trách nhiệm chủ động giải quyết các nội dung công việc có liên quan đến ngành; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của UBND huyện Quan Sơn đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giao thông Vận tải; Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, VX_{30a132}.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Quyền

PHỤ BIỂU CHI TIẾT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đường từ bản Sơn đi bản Ché Lầu, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Chương trình 30a)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 01: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình; lập hồ sơ, cấm cọc GPMB	1.139,0	Vốn ngân sách Trung ương của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025 bố trí đảm bảo 90% TMĐT; vốn ngân sách tỉnh, ngân sách	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Hợp đồng trọn gói	Quý IV/2020	45 ngày
2	Gói số 02: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu	96,3		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý IV/2020	02 tháng
3	Gói số 03: Tư vấn giám sát công tác khảo sát bước lập TKBVTC	22,3		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý IV/2020	30 ngày
4	Gói số 04: Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường	50,0		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý IV/2020	15 ngày

5	Gói số 05: Rà phá bom mìn, vật nổ	150,0	huyện Quan Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác đảm nhận 10% TMĐT	Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý IV/2020	15 ngày
6	Gói số 06: Thi công xây dựng công trình (bao gồm bảo hiểm công trình trong thời gian thi công xây dựng)	41.923,5		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Hợp đồng trọn gói	Quý IV/2020	- Công việc thi công xây dựng công trình: 15 tháng; - Công việc bảo hiểm công trình trong thời gian thi công xây dựng: Từ khi khởi công xây dựng công trình đến hết thời gian bảo hành công trình
7	Gói số 07: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	1.061,9	(nt)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Hợp đồng trọn gói	Quý IV/2020	15 tháng
	Tổng cộng	44.443,1						

Ghi chú:

- Giá các gói thầu trên được xác định trên cơ sở TMĐT của dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 31/8/2020; giá các gói thầu bao gồm 12,02% chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh và trượt giá; riêng giá gói thầu số 01, 02, 03, 04, 05 không có chi phí dự phòng;
- Gói thầu số 02, 03, 04, 05 áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 2, Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014;
- Gói thầu số 01, 07 chủ đầu tư thực hiện lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;
- Gói thầu số 06 chủ đầu tư căn cứ tình hình thực tế, quy định việc tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.