

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 04/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4413/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 5043/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4678/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7995/SKHĐT-TĐ ngày 29/10/2021; của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số Công văn số 9138/STNMT-TCKH ngày 20/10/2021 (kèm theo ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 6666/STC-QLNS&TKTC ngày 28/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 2292/STTT-KHTC ngày 28/10/2021).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa với nội dung sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: từ “03 năm (2019 - 2021)” thành “Hoàn thành dự án trong tháng 6 năm 2022”.

- Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 4413/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 08: Xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu; mua sắm phần mềm gốc, hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ đầu tư) khẩn trương triển khai hoàn thành dự án trước ngày 30/6/2022.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ đầu tư) căn cứ quy định hiện hành của pháp luật, phối hợp nhà thầu xác định thời gian cần thiết để thực hiện phần công việc còn lại của hợp đồng thực hiện gói thầu số 08 nêu trên, quyết định thời gian gia hạn thực hiện hợp đồng và ký kết phụ lục hợp đồng thực hiện gói thầu, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm;
- Lưu: VT, QLCTTĐT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm