

Số: 2671/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 30 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chăm sóc rừng trồng phục hồi
tại xã Tà Bhing, huyện Nam Giang**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo Công văn số 7864/UBND-KTTH ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc bố trí kinh phí thực hiện chăm sóc, bảo vệ rừng từ các mô hình trồng rừng do Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ tài trợ;

Theo Quyết định số 341/QĐ-SNN&PTNT ngày 17/9/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam phê duyệt thiết kế, dự toán Chăm sóc rừng trồng phục hồi tại xã Tà Bhing, huyện Nam Giang;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 57/TTr-BQL ngày 24/9/2020 của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 392BC-SKHĐT ngày 28/9/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Chăm sóc rừng trồng phục hồi tại xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn giám sát	15.808.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	Theo tiến độ chăm sóc rừng
2	Chăm sóc rừng năm 2020	271.192.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	90 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
3	Chăm sóc rừng năm 2021	141.243.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2021	Trộn gói	300 ngày
4	Chăm sóc rừng năm 2022	144.092.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trộn gói	300 ngày
5	Chăm sóc rừng năm 2023	51.941.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2023	Trộn gói	300 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 624.276.000 đồng <i>(Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi bốn triệu, hai trăm bảy mươi sáu nghìn đồng)</i>						

- Nguồn vốn: Từ lãi tiền gửi nguồn thu trồng rừng thay thế do Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng quản lý (theo Công văn số 7864/UBND-KTTH ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hồ Quang Bửu