

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Đường giao thông Cẩm Bình - Cẩm Thạch - Cẩm Liên - Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 3137/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông Cẩm Bình - Cẩm Thạch - Cẩm Liên - Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4434/STC-ĐT ngày 12/8/2022 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Đường giao thông Cẩm Bình - Cẩm Thạch - Cẩm Liên - Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy; kèm theo hồ sơ và Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- **Tên dự án:** Đường giao thông Cẩm Bình - Cẩm Thạch - Cẩm Liên - Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy.

- **Chủ đầu tư:** UBND huyện Cẩm Thủy.

- **Địa điểm xây dựng:** Trên địa phận các xã: Cẩm Bình, Cẩm Thạch, Cẩm Liên, Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy.

- **Thời gian thi công (thực tế):** Khởi công tháng 8/2017; hoàn thành tháng 01/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Nghìn đồng.

TT	Nội dung	Dự toán được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số:	123.208.463	121.252.892
1	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư	-	-
2	Xây dựng	108.894.962	108.471.987
3	Quản lý dự án	1.687.700	1.687.700
4	Tư vấn ĐTXD	9.989.998	9.460.178
5	Chi phí khác	2.635.803	1.633.027
6	Dự phòng	-	-

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Nghìn đồng.

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt	Thực hiện		
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
	Tổng số	131.697.000	121.252.892	98.800.000	22.452.892
1	Vốn đầu tư công:	131.697.000	121.252.892	98.800.000	22.452.892
-	<i>NS tỉnh</i>	<i>123.621.000</i>	<i>121.252.892</i>	<i>98.800.000</i>	<i>22.452.892</i>
-	<i>NS huyện</i>	<i>8.0766.000</i>			

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: Nghìn đồng.

STT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
	Tổng số	121.252.892			
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	121.252.892			

2	Tài sản ngắn hạn				
---	------------------	--	--	--	--

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị: Nghìn đồng.

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	121.252.892	
	Vốn đầu tư công:	121.252.892	
	Ngân sách tỉnh	121.252.892	
	Ngân sách huyện	-	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập Báo cáo quyết toán:

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

- Các khoản phải trả: 22.452.892.000 đồng.

+ Công ty CP ĐTXD Hoàng Hải: 19.148.294.000 đồng;
 + Công ty CP Việt Thanh: 1.222.653.000 đồng;
 + Công ty CP ĐTXD&TM Đại Tân: 14.173.000 đồng;
 + Công ty CP tư vấn và XD Thanh Hoa: 14.571.000 đồng;
 + Công ty CP tư vấn ĐTXD Thăng Long: 15.667.000 đồng;
 + Công ty CP Đông Bắc: 1.047.413.000 đồng;
 + Lữ đoàn 299 - Quân đoàn I: 453.334.000 đồng;
 + Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Cẩm Thủy: 536.787.000 đồng;

Chi tiết các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân tại Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị quản lý, sử dụng: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Nghìn đồng.

TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	UBND huyện Cẩm Thủy	121.252.892	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho Bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy; Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Cẩm Thủy; Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (H'_{T8.22}).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm