

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông Nam Sông Chu, đoạn từ xã Thiệu Vận đi xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4394/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đường giao thông Nam Sông Chu, đoạn từ xã Thiệu Vận đi xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3202/SKHĐT-TĐ ngày 19/5/2022 về báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông Nam Sông Chu, đoạn từ xã Thiệu Vận đi xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa; kèm theo Tờ trình số 120/TTr-BQLDA ngày 05/5/2022 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông Nam Sông Chu, đoạn từ xã Thiệu Vận đi xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 10 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và quy định hiện hành của pháp luật. Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 02, 08, 10 qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; đối với các gói thầu còn lại, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa căn cứ tình hình thực tế, tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu này trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ BIỂU CHI TIẾT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông Nam Sông Chu, đoạn từ xã Thiệu Vận đi xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa

(Kèm theo Quyết định số

/QĐ-UBND ngày

/

/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu.	124,0	Vốn đầu tư công do tỉnh quản lý 62 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện Thiệu Hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác 93 tỷ đồng; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng do ngân sách huyện đảm nhận	Chi định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình	1.891,9		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 3: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT công trình.	197,1		Chi định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	20 ngày
4	Gói thầu số 4: Khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn; thi công rà phá bom mìn và báo cáo kết quả.	370,8		Chi định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	40 ngày
5	Gói thầu số 5: Giám sát công tác rà phá bom mìn.	11,5		Chi định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
6	Gói thầu số 6: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và hồ sơ cấp phép môi trường.	150,0		Chi định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Gói thầu số 7: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả các chi phí khác) và bảo hiểm công trình trong thời gian thi công.	130.186,3	Vốn đầu tư công do tỉnh quản lý 62 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện Thiệu Hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác 93 tỷ đồng; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng do ngân sách huyện đảm nhận	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Theo đơn giá điều chỉnh	910 ngày
8	Gói thầu số 8: Giám sát thi công xây dựng công trình.	2.149,4		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	910 ngày
9	Gói thầu số 9: Thẩm tra ATGT trước khi đưa công trình vào sử dụng.	30,0		Chỉ định thầu	Quý I/2025	Trọn gói	30 ngày
10	Gói thầu số 10: Kiểm toán dự án.	523,8		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý I/2025	Trọn gói	30 ngày
	Cộng	135.634,9					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án được duyệt tại Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. Giá các gói thầu số 7, số 8 bao gồm 6,79% chi phí dự phòng (4,71% cho yếu tố khối lượng phát sinh và 2,08% cho yếu tố trượt giá);
- Các gói thầu số 1, 3, 4, 5, 6, 9 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Chủ đầu tư thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các gói thầu số 2, số 8, số 10; đối với các gói thầu còn lại, căn cứ tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng theo quy định tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và các Thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.