

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 9, 12, 19 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao Ninh Kiều

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1218/BC-SKHĐT ngày 23 tháng 5 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu: số 9, 12 tại Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 12 tháng 03 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao Ninh Kiều và gói thầu số 19 tại Quyết định số 3556/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 16 và 19 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao Ninh Kiều, cụ thể như sau:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
9	Chi phí thi công cắm cọc phân lô và lập hồ sơ địa chính	166.325.000	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý II năm 2023	Trọn gói	45 ngày

12	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu lắp đặt thiết bị	89.330.421	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý II năm 2023	Trộn gói	45 ngày
19	Thiết bị công trình Thành đoàn và công trình phụ trợ	3.872.760.027	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý II năm 2023	Trộn gói	30 ngày

Nguồn vốn: Ngân sách thành phố (theo Quyết định số 4213/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giao Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 thành phố Cần Thơ).

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, những nội dung còn lại đã được phê duyệt tại Quyết định số 3556/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2022 và Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 12 tháng 03 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ không thay đổi.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBNDTP;
- VP UBND TPCT (3D);
- Công TTĐT TPCT;
- Lưu: VT, NCH.

8618-1218

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thực Hiện