

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Căn cứ Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại các văn bản: số 3777/SCT-CNNT ngày 21/12/2021 và số 3264/SCT-CNNT ngày 09/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa do Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư và xây dựng 36 làm chủ đầu tư (theo Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), cụ thể như sau:

- Quý IV/2021: Hoàn thành các thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; lập, phê duyệt trích lục dự án.

- Quý I/2022: Hoàn thành việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa.

- Quý II/2022: Hoàn thành các thủ tục: Lập, thẩm định dự án đầu tư, thẩm duyệt PCCC, đánh giá tác động bảo vệ môi trường; thủ tục đấu nối điện nước, hạ tầng; đền bù, GPMB, thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước, ký hợp đồng thuê đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Quý III/2022: Hoàn thành thủ tục cấp phép xây dựng.

- Quý IV/2023: Hoàn thành xây dựng các hạng mục của dự án, đưa vào hoạt động, thu hút đầu tư.

* Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trường hợp đến ngày 30/6/2022, Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư và xây dựng 36 không hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai theo quy định thì Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh không còn giá trị pháp lý, Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư và xây dựng 36 không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản chi phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án CCN Hoàng Sơn, huyện Nông Cống.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Nông Cống; Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư và xây dựng 36; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, CN (T1217).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Mai Xuân Liêm