

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao  
thông từ thị trấn Yên Cát đi xã Tân Bình, huyện Như Xuân**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ thị trấn Yên Cát đi xã Tân Bình, huyện Như Xuân;*

*Căn cứ Quyết định số 5425/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa cho các chương trình, dự án (đợt 1);*

*Căn cứ Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ thị trấn Yên Cát đi xã Tân Bình, huyện Như Xuân;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 3025/SKHĐT-TĐ ngày 12/5/2022 về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ thị trấn Yên Cát đi xã Tân Bình, huyện Như Xuân; kèm theo Tờ trình số 50/TTr-BQLDA ngày 28/4/2021 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Như Xuân.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ thị trấn Yên Cát đi xã Tân Bình, huyện Như Xuân với những nội dung chính như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 13 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đối với các gói thầu số 04, 08; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 và tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định.

2. Giao UBND huyện Như Xuân, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân.

## **Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký**

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Như Xuân; Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c) ;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Xuân Liêm**

**PHỤ BIỂU: CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ thị trấn Yên Cát đi xã Tân Bình, huyện Như Xuân**  
*(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ ngày        /        /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)*

| STT | Tên gói thầu                                                                                                                    | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn      | Hình thức lựa chọn nhà thầu  | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Gói thầu số 01: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng bước lập thiết kế bản vẽ thi công                                         | 20,232                    | Ngân sách tỉnh | Chi định thầu                |                               | Quý II/2022                 | Trọn gói      | 10 ngày                                                                                                                                                              |
| 2   | Gói thầu số 02: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn, xây dựng (bao gồm cả bảo hiểm công trình)                   | 107,489                   |                | Chi định thầu                |                               | Quý II/2022                 | Trọn gói      | 90 ngày, trong đó: Lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 là 45 ngày, lựa chọn các gói thầu khác là 45 ngày.                                                               |
| 3   | Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, xây dựng (bao gồm cả bảo hiểm công trình) | 58,832                    |                | Chi định thầu                |                               | Quý II/2022                 | Trọn gói      | 60 ngày, trong đó: Thẩm định HSMT gói thầu số 04 là 10 ngày, các gói thầu khác là 20 ngày; thẩm định KQLCNT gói thầu số 04 là 10 ngày, các gói thầu khác là 20 ngày. |
| 4   | Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát xây dựng, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, cắm cọc giải phóng mặt bằng và mốc lộ giới   | 1.714,27                  |                | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ  | Quý II/2022                 | Trọn gói      | 30 ngày                                                                                                                                                              |
| 5   | Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát công tác khảo sát xây dựng bước lập thiết kế bản vẽ thi công                                    | 27,462                    |                | Chi định thầu                |                               | Quý II/2022                 | Trọn gói      | 10 ngày                                                                                                                                                              |
| 6   | Gói thầu số 06: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng                                                    | 130,828                   |                | Chi định thầu                |                               | Quý II/2022                 | Trọn gói      | 15 ngày                                                                                                                                                              |

| STT              | Tên gói thầu                                                                                     | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn      | Hình thức lựa chọn nhà thầu  | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng           | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 7                | Gói thầu số 07: Thi công xây dựng (bao gồm cả bảo hiểm công trình).                              | 66.391,264                | Ngân sách tỉnh | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ  | Quý III/2022                | Theo đơn giá điều chỉnh | 30 tháng                     |
| 8                | Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng                                                | 1.510,32                  |                | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ  | Quý III/2022                | Trọn gói                | 30 tháng                     |
| 9                | Gói thầu số 09: Tư vấn khảo sát, lập phương án, báo cáo kết quả khảo sát rà phá bom mìn, vật nổ. | 7,481                     |                | Chỉ định thầu                |                               | Quý II/2022                 | Trọn gói                | 15 ngày                      |
| 10               | Gói thầu số 10: Rà phá bom mìn, vật nổ                                                           | 374,028                   |                | Chỉ định thầu                |                               | Quý II/2022                 | Trọn gói                | 30 ngày                      |
| 11               | Gói thầu số 11: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ                                         | 11,980                    |                | Chỉ định thầu                |                               | Quý II/2022                 | Trọn gói                | 30 ngày                      |
| 12               | Gói thầu số 12: Tư vấn lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường                                        | 141,852                   |                | Chỉ định thầu                |                               | Quý II/2022                 | Trọn gói                | 30 ngày                      |
| 13               | Gói thầu số 13: Tư vấn kiểm toán                                                                 | 352,516                   |                | Chỉ định thầu                |                               | Quý II/2025                 | Trọn gói                | 30 ngày                      |
| <b>Tổng cộng</b> |                                                                                                  | <b>70.848,554</b>         |                |                              |                               |                             |                         |                              |

*Ghi chú:*

- Giá gói thầu xác định trên cơ sở khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 21/4/2022: Giá gói thầu số 07, 08 bao gồm 7,801% chi phí dự phòng; công việc bảo hiểm công trình và giá các gói thầu còn lại không bao gồm dự phòng.
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đối với các gói thầu số 04, 08; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 và tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định.
- Các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.