

Số: 3047 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 31 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án đường giao thông từ bản Bá, xã Phú Xuân đi bản Vui
xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa (Chương trình 30a)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5478/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương cho các dự án của Chương trình 30a (tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 (đợt 3), tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1932/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương cho các dự án thuộc tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 (đợt 3);

Căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt BCNCKT dự án đường giao thông từ bản Bá, xã Phú Xuân đi bản Vui, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa (CT30a);

Căn cứ Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đính chính Quyết định 1865/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt BCNCKT dự án Đường giao thông từ bản Bá, xã Phú Xuân đi bản Vui, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa (Chương trình 30a);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 4337/KHĐT-TĐ ngày 28/7/2020 về báo cáo kết quả thẩm định KHLCNT dự án Đường giao thông từ bản Bá, xã Phú Xuân đi bản Vui, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa (Chương trình 30a) và UBND huyện Quan Hóa tại Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 10/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt KHLCNT một số gói thầu thuộc dự án Đường giao thông từ bản Bá, xã Phú Xuân đi bản Vui, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa (Chương trình 30a) với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia làm 08 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: *Có chi tiết phụ biểu kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Quan Hóa (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 4337/SKHĐT-TĐ ngày 28/7/2020 và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

2. Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, có trách nhiệm chủ động giải quyết các nội dung công việc có liên quan đến ngành; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của UBND huyện Quan Hóa đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, VX_{30a116}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Đăng Quyền

PHỤ BIỂU CHI TIẾT

Dự án Đường giao thông từ bản Bá, xã Phú Xuân đi bản Vui, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa (Chương trình 30a)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu (tư vấn, xây lắp)	86.278.000	Vốn NSTW của Chương trình 30a thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025. Vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Quan Hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	04 tháng (phần khảo sát, lập TKBVTC-DT là 02 tháng; thi công xây dựng công trình và gói thầu giám sát thi công xây dựng công trình là 02 tháng)
2	Gói thầu số 02: Lập nhiệm vụ và giám sát công tác khảo sát bước TKBVTC	42.078.000		Chỉ định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	01 tháng
3	Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT, lập hồ sơ cắm cọc GPMB và mốc lộ giới	1.275.191.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	02 tháng
4	Gói thầu số 04: Thẩm tra TKBVTC-DT	84.612.000		Chỉ định thầu	Khi có yêu cầu của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền thẩm định TKBVTC-DT công trình (Dự kiến quý III/2020)	Trọn gói	15 ngày
5	Gói thầu số 05: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	100.000.000		Chỉ định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	20 ngày
6	Gói thầu số 06: Rà phá bom mìn, vật nổ	272.000.000		Chỉ định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày

7	Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm xây dựng công trình	35.504.541.000	Vốn NSTW của Chương trình 30a thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025.	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2020	Theo đơn giá điều chỉnh	12 tháng
8	Gói thầu số 08: Giám sát thi công xây dựng công trình	920.930.000	Vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Quan Hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	12 tháng
Tổng giá gói thầu		38.261.402.000					

Ghi chú:

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở chi phí hạng mục công việc trong TMDT dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Trong đó: Gói thầu số 07, 08 bao gồm 10% cho yếu tố khối lượng phát sinh và 2,52% cho yếu tố trượt giá; giá các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng.
- Các gói thầu số 03, 08 chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định.
- Gói thầu số 07, chủ đầu tư căn cứ tình hình thực tế, quyết định việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đảm bảo theo kế hoạch và lộ trình đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 22/01/2020.
- Các gói thầu số 01, 02, 04, 05, 06 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định.