

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Đường nội thị phía Tây thị trấn Prao huyện Đông Giang**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nội thị phía Tây thị trấn Prao, huyện Đông Giang;

Căn cứ Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ bổ sung kế hoạch vốn năm 2021 cho các đơn vị từ ngân sách tỉnh;

Theo Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND huyện Đông Giang phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Đường nội thị phía Tây thị trấn Prao, huyện Đông Giang;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 14/7/2021 của UBND huyện Đông Giang và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 357/BC-SKHĐT ngày 16/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường nội thị phía Tây thị trấn Prao, huyện Đông Giang; với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn						
1	Khảo sát, lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường	139.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	20 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây lắp	116.762	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III-IV/2021	Trọn gói	20 ngày
3	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu giám sát thi công xây lắp	12.236	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III-IV/2021	Trọn gói	20 ngày
4	Giám sát thi công xây dựng công trình	2.326.257	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý III-IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp
5	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu kiểm toán công trình	3.158	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày
6	Kiểm toán công trình	600.320	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn						
1	Bảo hiểm công trình	321.844	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III-IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp + bảo hành
III. Gói thầu xây lắp						
1	Thi công xây dựng công trình	150.122.500 (Xây lắp: 149.694.797 Dự phòng: 427.703)	Đấu thầu rộng rãi	Quý III-IV/2021	Đơn giá điều chỉnh	1080 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 153.642.077.000 đồng (Một trăm năm mươi ba tỷ, sáu trăm bốn mươi hai triệu, không trăm bảy mươi bảy nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Đông Giang
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- UBND huyện Đông Giang (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BQL dự án ĐTXD Phát triển quỹ đất huyện Đông Giang;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN (H).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Quang