
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày       tháng     năm 2023 
   

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
Công trình: Xây dựng đường gom, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt 

đoạn Km190+320 - Km191+780 (phải tuyến) trên địa bàn huyện Nông Cống  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về 
việc quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn 
nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Xây 
dựng đường gom, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt đoạn Km190+320 - 
Km191+780 (phải tuyến) trên địa bàn huyện Nông Cống; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 
480/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 02/02/2023 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu công trình Xây dựng đường gom, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường 
sắt đoạn Km190+320 - Km191+780 (phải tuyến) trên địa bàn huyện Nông 
Cống; kèm theo Tờ trình số 326/TTr-SGTVT ngày 17/01/2023 của Sở Giao 
thông vận tải. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng đường 
gom, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt đoạn Km190+320 - Km191+780 (phải 
tuyến) trên địa bàn huyện Nông Cống với nội dung chính như sau: 

- Toàn bộ phần công việc thuộc hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 
05 gói thầu. 
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- Nội dung các gói thầu: Có phụ lục chi tiết kèm theo. 
Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch 
UBND tỉnh về kết quả thẩm định và nội dung trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu công trình. 

- Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) tổ chức triển khai thực hiện theo 
đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, các quy định của pháp luật về 
đấu thầu và đầu tư xây dựng; đồng thời, tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 
(thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng) 
qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; 
Chủ tịch UBND huyện Nông Cống; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3-QĐ; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- Lưu: VT, CN(H’). 
 
 
 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Mai Xuân Liêm 
 



 
 

PHỤ LỤC CHI TIẾT 
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng đường gom, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt 

đoạn Km190+320 - Km191+780 (phải tuyến) trên địa bàn huyện Nông Cống 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND  ngày       tháng       năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh ) 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 
(triệu đồng) Nguồn vốn 

Hình thức; phương 
thức lựa chọn nhà 

thầu 

Thời gian bắt 
đầu lựa chọn 

nhà thầu 

Loại hợp 
đồng 

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng 

1 
Gói thầu số 1: Cắm cọc GPMB 
và MLG 

                   
39,160   Nguồn tăng 

thu, tiết kiệm 
chi năm 2022 và 
nguồn sự nghiệp 

kinh tế (dành 
cho lĩnh vực 
giao thông) 

trong dự toán 
ngân sách tỉnh 
từ năm 2023 

  
  
  
  

Chỉ định thầu Quý I/2023 Trọn gói 15 ngày 

2 

Gói thầu số 2: Gói thầu số 2: 
Khảo sát, lập phương án kỹ thuật 
thi công, dự toán rà phá bom 
mìn, vật nổ và thi công rà phá 
bom mìn, vật nổ 

                   
89,404  

Chỉ định thầu Quý I/2023 Trọn gói 20 ngày 

3 
Gói thầu số 3: Giám sát thi công 
rà phá bom mìn, vật nổ 

                     
2,886  

Chỉ định thầu Quý I/2023 Trọn gói 20 ngày 

4 
Gói thầu số 4: Thi công xây 
dựng công trình và bảo hiểm 
công trình 

              
8.529,463  

Đấu thầu rộng rãi trong 
nước, một giai đoạn hai 

túi hồ sơ 
Quý I/2023 Trọn gói 240 ngày 

5 
Gói thầu số 5: Giám sát thi công 
xây dựng 

                 
247,241  

Tự thực hiện Quý I/2023 Trọn gói 240 ngày 

  Cộng 8.908,154           

Ghi chú: 
- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; giá các gói thầu không bao gồm chi phí 
dự phòng. 
- Các gói thầu số 1, 2, 3 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của 
Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 
- Gói thầu số 4 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

 


