
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND Sơn La, ngày          tháng 10 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói 
thầu thuộc dự án Đường giao thông kết nối điểm du lịch Rừng sinh thái Pa 

Cốp, xã Vân Hồ đến trung tâm xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương năm 2019; Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của Chủ tịch IBND 
tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao 
thông kết nối điểm du lịch Rừng sinh thái Pa Cốp, xã Vân Hồ đến trung tâm xã 
Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ; Quyết định số 2740/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của 
Chủ tịch IBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường 
giao thông kết nối điểm du lịch Rừng sinh thái Pa Cốp, xã Vân Hồ đến trung tâm 
xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số     
565/BC-SKHĐT ngày 17 tháng 10 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu dự án Đường giao thông kết nối điểm du lịch Rừng sinh thái Pa Cốp, xã 
Vân Hồ đến trung tâm xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La với những 
nội dung chi tiết như sau: 

1. Điều chỉnh thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu từ “Quý IV/2021” thành 
“Quý IV/2022 ngày” và điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng từ “540 ngày” 
thành 360 ngày của gói thầu số 02 và gói thầu số 03. 

2. Điều chỉnh thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 04 từ 
“Quý IV/2022” thành “Quý IV/2023”. 

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 2740/QĐ-UBND 
ngày 10/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. 

2196 21



2 
 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND huyện Vân Hồ (chủ đầu tư)  
- Tổ chức triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy 

định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 
2014 của Chính phủ, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 
của Chính phủ và các quy định khác có liên quan ; 

- Chủ động rà soát các nội dung theo kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư tại Báo cáo số 565/BC-SKHĐT ngày 17 tháng 10 năm 2022 trong quá trình 
thực hiện dự án. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và 
Chủ tịch UBND tỉnh về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu 
và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn 
La; Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 
 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Như Điều 3 (t/h); 
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 
- Trung tâm thông tin tỉnh; 
- Trung tâm phục vụ HCC tỉnh; 
- Lưu: VT, TH, KT(Toàn). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Hồng Minh 

 


